

**8. redna seja Občinskega sveta Občine Podlehnik,
21. 5. 2020**

Gradivo za 6. točko dnevnega reda

Predlagatelj: **Župan**

Zadeva: Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Podlehnik

Poročevalec/ka: **Aleksander Dolenc, RADIX d.o.o.**

Predlogi sklepov:

»1. Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita energetska prenova javnega objekta »OŠ Podlehnik« v lasti Občine Podlehnik«, v predlagani vsebini.

2. Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita energetska prenova javnega objekta »Medgeneracijski športni park« v lasti Občine Podlehnik«, v predlagani vsebini.

3. Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita energetska prenova javnega objekta »Stara občinska stavba – Podlehnik 21« v lasti Občine Podlehnik«, v predlagani vsebini.

4. Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Videm in Občine Podlehnik, v predlagani vsebini.«

PRILOGE:

- 1) Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita energetska prenova javnega objekta »OŠ Podlehnik« v lasti Občine Podlehnik«,
- 2) Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita energetska prenova javnega objekta »Medgeneracijski športni park« v lasti Občine Podlehnik«,
- 3) Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita energetska prenova javnega objekta »Stara občinska stavba – Podlehnik 21« v lasti Občine Podlehnik«,
- 4) Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Videm in Občine Podlehnik«,
- 5) Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za Celovito energetska prenova javnega objekta »OŠ Podlehnik« v lasti Občine Podlehnik,
- 6) Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za Celovito energetska prenova javnega objekta »Medgeneracijski športni park« v lasti Občine Podlehnik,
- 7) Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za Celovito energetska prenova javnega objekta »Stara občinska stavba – Podlehnik 21« v lasti Občine Podlehnik,
- 8) Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za Celovito energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Videm in Občine Podlehnik.

OBRAZLOŽITEV:

Občina Podlehnik je s strani podjetja Plistor d.o.o., Zadružni trg 10, 2250 Ptuj prejela vlogo o zainteresiranosti za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo z namenom energetske sanacije javnih objektov v lastni Občine Podlehnik, za izvajanje storitev v okviru predlagane 15-letne pogodbene dobe, kot to omogoča Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15, v nadaljevanju ZJZP).

V celovito energetska prenova bodo vključeni naslednji objekti:

1. **OŠ Podlehnik**
2. **Medgeneracijski športni park**
3. **Stara občinska stavba – Podlehnik 21**

»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoj stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetska prenova.

Cilji investicije so:

- zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih in ostalih energetskih sistemov ter s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni,
- namestiti sodobno opremo za doseganje energetskih prihrankov, izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob nižanih vloženi sredstvih,
- izboljšati energetska učinkovitost stavb, zmanjšati porabo energije in toplote ter zmanjšati stroške toplotne in električne energije ter tekočega in investicijskega vzdrževanja,

- doseči visoko stopnjo ogrevanja iz obnovljivih virov energije in s tem zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv ter zmanjšati vplive na okolje,
- spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami,
- stroške celovite energetske sanacije kriti iz prihrankov, ki bodo doseženi po izvedbi projekta,
- ustvariti ugodnejše življenjsko okolje, izboljšati delovne in bivalne pogoje za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene),
- povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16)
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15).

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki določa postopke in načine priprave investicijske dokumentacije za pripravo in izvedbo investicijskih projektov, je pripravljena Investicijska dokumentacija za celovito energetske prenovi javnih objektov v lasti Občine Podlehnik.

Projekt se oddaja na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenovi stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, kjer se pričakuje 40% subvencije na upravičene stroške projekta.

Zasebni partner bo kril celotne stroške izvedbe gradbenih in tehnoloških ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije in oskrbo z energijo v višini največ do **50,01 %** celotnih upravičenih stroškov projekta. Občina sama ne more financirati celotnega projekta, saj za ta namen nima predvidenih občinskih proračunskih sredstev. Občina bo financirala začetno projektno in investicijsko dokumentacijo ter druge gradbene in tehnološke ukrepe do višine največ **9,99 %** celotnih upravičenih stroškov projekta. Projekt bo predmet vloge oziroma prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenovi stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, oznaka JOB_2020, pri čemer se pričakuje pridobitev kohezijskih sredstev do višine **40,00 %** celotnih upravičenih stroškov projekta celovite energetske prenovi.

OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE

Prikazujemo ocenjene vrednosti investicij po tekočih cenah za tri javne objekte v lasti Občine Podlehnik in za skupni celovit projekt Občine Videm in Občine Podlehnik.

1. Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah (v EUR) za objekt OŠ Podlehnik

VRSTA STROŠKOV	Dinamika po letih			Skupna vrednost invest.projekta			Upravičeni stroški	Neupravičeni stroški
	2019	2020	2021	Brez DDV	DDV	z DDV		
STROŠKI GRADNJE IN TEHN.REŠITEV			187.528,84	187.528,84	41.256,35	228.785,19	187.528,84	41.256,35
PODLEHNIK: OŠ PODLEHNIK			187.528,84	187.528,84	41.256,35	228.785,19	187.528,84	41.256,35
STROŠKI ZUNANJIH STORITEV	-	17.198,47	4.664,22	21.862,69	4.809,79	26.672,49	21.862,69	4.809,79
Stroški Invest.dokumentacije	-	5.347,73	-	5.347,73	1.176,50	6.524,24	5.347,73	1.176,50
Stroški projektne dokumentacije		4.428,06	-	4.428,06	974,17	5.402,23	4.428,06	974,17
Stroški pravnega svetovanja		3.619,09	-	3.619,09	796,20	4.415,29	3.619,09	796,20
Priprava vloge na razpis		3.803,59		3.803,59	836,79	4.640,38	3.803,59	836,79
Stroški nadzora			4.664,22	4.664,22	1.026,13	5.690,35	4.664,22	1.026,13
SKUPAJ VREDNOST	-	17.198,47	192.193,07	209.391,54	46.066,14	255.457,67	209.391,54	46.066,14

2. Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah (v EUR) za objekt Medgeneracijski športni park

VRSTA STROŠKOV	Dinamika po letih			Skupna vrednost invest.projekta			Upravičeni stroški	Neupravičeni stroški
	2019	2020	2021	Brez DDV	DDV	z DDV		
STROŠKI GRADNJE IN TEHN.REŠITEV			55.509,35	55.509,35	12.212,06	67.721,41	55.509,35	12.212,06
PODLEHNIK: Športni park			55.509,35	55.509,35	12.212,06	67.721,41	55.509,35	12.212,06
STROŠKI ZUNANJIH STORITEV	-	5.089,56	1.380,29	6.469,85	1.423,37	7.893,21	6.469,85	1.423,37
Stroški Invest.dokumentacije	-	1.582,56	-	1.582,56	348,16	1.930,72	1.582,56	348,16
Stroški projektne dokumentacije		1.310,40	-	1.310,40	288,29	1.598,69	1.310,40	288,29
Stroški pravnega svetovanja		1.071,00	-	1.071,00	235,62	1.306,62	1.071,00	235,62
Priprava vloge na razpis		1.125,60		1.125,60	247,63	1.373,23	1.125,60	247,63
Stroški nadzora			1.380,29	1.380,29	303,66	1.683,95	1.380,29	303,66
SKUPAJ VREDNOST	-	5.089,56	56.889,64	61.979,20	13.635,42	75.614,62	61.979,20	13.635,42

3. Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah (v EUR) za objekt **Stara občinska stavba – Podlehnik 21**

VRSTA STROŠKOV	Dinamika po letih			Skupna vrednost invest.projekta			Upravičeni stroški	Neupravičeni stroški
	2019	2020	2021	Brez DDV	DDV	z DDV		
STROŠKI GRADNJE IN TEHN.REŠITEV			87.320,68	87.320,68	19.210,55	106.531,22	87.320,68	19.210,55
PODLEHNIK: STARA OBČINSKA STAVBA			87.320,68	87.320,68	19.210,55	106.531,22	87.320,68	19.210,55
STROŠKI ZUNANJIH STORITEV	-	8.006,97	2.171,49	10.178,46	2.239,26	12.417,72	10.178,46	2.239,26
Stroški Invest.dokumentacije	-	2.489,71	-	2.489,71	547,74	3.037,44	2.489,71	547,74
Stroški projektne dokumentacije		2.061,54	-	2.061,54	453,54	2.515,08	2.061,54	453,54
Stroški pravnega svetovanja		1.684,91	-	1.684,91	370,68	2.055,59	1.684,91	370,68
Priprava vloge na razpis		1.770,81		1.770,81	389,58	2.160,39	1.770,81	389,58
Stroški nadzora			2.171,49	2.171,49	477,73	2.649,22	2.171,49	477,73
SKUPAJ VREDNOST	-	8.006,97	89.492,16	97.499,13	21.449,81	118.948,94	97.499,13	21.449,81

4. Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah (v EUR) za **sedem javnih objektov v lasti Občine Videm in Občine Podlehnik**

VRSTA STROŠKOV	Dinamika po letih			Skupna vrednost invest.projekta			Upravičeni stroški	Neupravičeni stroški
	2019	2020	2021	Brez DDV	DDV	z DDV		
STROŠKI GRADNJE IN TEHN.REŠITEV			878.023,11	878.023,11	193.165,08	1.071.188,19	878.023,11	193.165,08
VIDEM:Podružnična šola LESKOVEC			287.025,96	287.025,96	63.145,71	350.171,67	287.025,96	63.145,71
VIDEM:Podružnična šola SELA			64.911,47	64.911,47	14.280,52	79.191,99	64.911,47	14.280,52
VIDEM:OŠ VIDEM-vrtec			74.402,17	74.402,17	16.368,48	90.770,65	74.402,17	16.368,48
VIDEM: OBČINSKA STAVBA			121.324,65	121.324,65	26.691,42	148.016,07	121.324,65	26.691,42
PODLEHNIK: OŠ PODLEHNIK			187.528,84	187.528,84	41.256,35	228.785,19	187.528,84	41.256,35
PODLEHNIK: STARA OBČINSKA STAVBA			87.320,68	87.320,68	19.210,55	106.531,22	87.320,68	19.210,55
PODLEHNIK: Športni park			55.509,35	55.509,35	12.212,06	67.721,41	55.509,35	12.212,06
STROŠKI ZUNANJIH STORITEV	-	64.990,00	20.540,00	85.530,00	18.816,60	104.346,60	85.530,00	18.816,60
Stroški Invest.dokumentacije	-	19.940,00	-	19.940,00	4.386,80	24.326,80	19.940,00	4.386,80
Stroški projektne dokumentacije		18.200,00	-	18.200,00	4.004,00	22.204,00	18.200,00	4.004,00
Stroški pravnega svetovanja		12.750,00	-	12.750,00	2.805,00	15.555,00	12.750,00	2.805,00
Priprava vloge na razpis		14.100,00		14.100,00	3.102,00	17.202,00	14.100,00	3.102,00
Stroški nadzora			20.540,00	20.540,00	4.518,80	25.058,80	20.540,00	4.518,80
SKUPAJ VREDNOST	-	64.990,00	898.563,11	963.553,11	211.981,68	1.175.534,79	963.553,11	211.981,68

FINANČNA KONSTRUKCIJA

1. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja v EUR po tekočih cenah za objekt **OŠ Podlehnik**

VIRI FINANCIRANJ	Dinamika po letih				SKUPAJ		SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	
	2018	2019	2020	2021	v EUR	%	v EUR	%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI	-		10.319,08	21.363,89	31.682,97	14,79%	31.682,97	15,13%
LASTNI VIRI -proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI	-		3.783,66	1.026,13	4.809,79	2,25%	-	0,00%
JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva	-		6.879,39	76.877,23	83.756,61	39,10%	83.756,61	40,00%
DRUGI VIRI - zasebni partner (upravičeni str.)				93.951,95	93.951,95	43,86%	93.951,95	44,87%
DRUGI VIRI - zasebni partner (neupravičeni str.)					-	0,00%		
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	-	-	20.982,14	193.219,19	214.201,33	100,00%	209.391,54	100,00%
Informativni prikaz povračljivega DDV zasebnega partnerja			41.256,35		41.256,35		-	
SKUPAJ	-	-	62.238,48	193.219,19	255.457,67		209.391,54	

2. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja v EUR po tekočih cenah za objekt **Medgeneracijski športni park**

VIRI FINANCIRANJ	Dinamika po letih				SKUPAJ		SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	
	2018	2019	2020	2021	v EUR	%	v EUR	%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI	-		3.053,74	6.323,60	9.377,33	14,79%	9.377,33	15,13%
LASTNI VIRI -proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI	-		1.119,70	303,66	1.423,37	2,24%	-	0,00%
JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva	-		2.035,82	22.755,86	24.791,68	39,10%	24.791,68	40,00%
DRUGI VIRI - zasebni partner (upravičeni str.)				27.810,18	27.810,18	43,86%	27.810,18	44,87%
DRUGI VIRI - zasebni partner (neupravičeni str.)					-	0,00%		
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	-	-	6.209,26	57.193,30	63.402,56	100,00%	61.979,20	100,00%
Informativni prikaz povračljivega DDV zasebnega partnerja			12.212,06		12.212,06		-	
SKUPAJ	-	-	18.421,32	57.193,30	75.614,62		61.979,20	

3. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja v EUR po tekočih cenah za objekt **Stara občinska stavba – Podlehnik 21**

VIRI FINANCIRANJ	Dinamika po letih				SKUPAJ		SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	
	2018	2019	2020	2021	v EUR	%	v EUR	%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI	-		4.804,18	9.947,64	14.751,82	14,79%	14.751,82	15,13%
LASTNI VIRI -proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI	-		1.761,53	477,73	2.239,26	2,25%	-	0,00%
JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva	-		3.202,79	35.796,87	38.999,65	39,10%	38.999,65	40,00%
DRUGI VIRI - zasebni partner (upravičeni str.)				43.747,66	43.747,66	43,86%	43.747,66	44,87%
DRUGI VIRI - zasebni partner (neupravičeni str.)					-	0,00%		
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	-	-	9.768,50	89.969,89	99.738,39	100,00%	97.499,13	100,00%
Informativni prikaz povračljivega DDV zasebnega partnerja			19.210,55		19.210,55		-	
SKUPAJ	-	-	28.979,05	89.969,89	118.948,94		97.499,13	

4. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja v EUR po tekočih cenah za sedem javnih objektov v lasti Občine Videm in Občine Podlehnik

VIRI FINANCIRANJ	Dinamika po letih				SKUPAJ		SKUPAJ UPRAVIČENI	
	2018	2019	2020	2021	v EUR	%	v EUR	%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI - VIDEM	-		24.066,46	61.254,42	85.320,88	8,69%	85.320,88	8,85%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI - PODLEHNIK			14.927,54	37.993,87	52.921,41	5,39%	52.921,41	5,49%
LASTNI VIRI -proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI VIDEM	-		8.824,37	2.788,93	11.613,30	1,18%	-	0,00%
LASTNI VIRI -proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI PODLEHNIK			5.473,43	1.729,87	7.203,30	0,73%	-	0,00%
JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva	-		25.996,00	359.425,24	385.421,24	39,23%	385.421,24	40,00%
<i>JAVNI VIRI - kohezijska sredstva EU</i>	-		<i>22.096,60</i>	<i>305.511,46</i>	<i>327.608,06</i>		<i>327.608,06</i>	<i>34,00%</i>
<i>JAVNI VIRI - kohezijska sredstva RS</i>	-		<i>3.899,40</i>	<i>53.913,79</i>	<i>57.813,19</i>		<i>57.813,19</i>	<i>6,00%</i>
DRUGI VIRI - zasebni partner-UPRAVIČENI STROŠKI			-	439.889,58	439.889,58	44,78%	439.889,58	45,65%
DRUGI VIRI - zasebni partner-NEUPRAVIČENI STROŠKI				-	-	0,00%		0,00%
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	-		79.287,80	903.081,91	982.369,71	100,00%	963.553,11	100,00%
Informativni prikaz povračljivega DDV zasebnega partnerja				193.165,08	193.165,08		-	
SKUPAJ	-			1.096.246,99	1.175.534,79		963.553,11	

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Aktivnost za leto 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
Promotorska vloga												
Izbor svetovalcev za pomoč pri izvedbi												
Priprava invest. dokumentacije DIIP in potrditev												
Izdelava razširjenega energetskega pregleda REP												
Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva												
Priprava in potrditev investicijskega programa												
Uvrstitev projekta v NRP												
Sprejem odločitve o JZP oziroma Akta o JZP												
Objava javnega razpisa za izbor zasebnikov												
Sklep o imenovanju strok. komisije za izvedbo JZP												
Javni razpis faza 1 – izbor kandidatov												
Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog												
Novelacija investicijske dokumentacije in REP 1.												
Prijava na razpis JOB 2020												
Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog												
Javni razpis – povabilo k oddaji končne ponudbe												
Pregled, vrednotenje vlog, poročilo												
Akt izbire zasebnega partnerja												
Sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem												
Tehnološki ukrepi												***
Gradbeni ukrepi												***

*** Odvisno od samih postopkov in števila prijavljenih zasebnih partnerjev, se bodo dela pričela v letu 2020 ali 2021.

Pred prijavo na razpis, je potrebno izvesti nadaljnje aktivnosti:

- izvedba predhodnega postopka in izbor zasebnega partnerja,
- prijava na javni razpis.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA:

Finančne posledice so opredeljene v obrazložitvi gradiva.

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava gradivo in sprejme predlagane sklepe.

mag. Sebastian Toplak
Župan

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06, 54/10 in 27/16), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17) je Občinski svet Občine Podlehnik na svoji _____ redni seji, dne _____, sprejel

**Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
»Celovita energetska prenova javnega objekta »OŠ Podlehnik« v lasti Občine Podlehnik«**

1. člen

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za Celovito energetska prenova javnega objekta »OŠ Podlehnik« v lasti Občine Podlehnik, ki ga je izdelalo podjetje RADIX d.o.o. v maju 2020.

2. člen

- (1) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 204.338,75 EUR upravičenih stroškov.
- (2) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 249.293,27 EUR upravičene in neupravičene stroške.
- (3) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 209.391,54 EUR upravičenih stroškov.
- (4) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 255.457,67 EUR upravičene in neupravičene stroške.
- (5) Investicija se izvaja v času od 1. 3. 2020 do predvidoma 31. 12. 2021, v kolikor bodo za to zagotovljena sredstva.

3. člen

(1) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene stroške:

a) Lastna proračunska sredstva Občine Podlehnik	31.628,97 EUR
b) EU in RS – kohezijska sredstva	83.756,61 EUR
c) Zasebni partner	93.951,95 EUR
Skupaj	209.391,54 EUR

(2) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene in neupravičene stroške:

a) Lastna proračunska sredstva Občine Podlehnik	36.492,76 EUR
b) EU in RS – kohezijska sredstva	83.756,61 EUR
c) Zasebni partner	93.951,95 EUR
Skupaj	214.201,33 EUR

(3) Povračljivi DDV zasebnega partnerja v višini 41.256,35 EUR ni vštet v vire financiranja in je naveden zgolj informativno.

4. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije (tekoče cene)

VIRI FINANCIRANJ	Dinamika po letih				SKUPAJ		SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	
	2018	2019	2020	2021	v EUR	%	v EUR	%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI	-		10.319,08	21.363,89	31.682,97	14,79%	31.682,97	15,13%
LASTNI VIRI -proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI	-		3.783,66	1.026,13	4.809,79	2,25%	-	0,00%
JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva	-		6.879,39	76.877,23	83.756,61	39,10%	83.756,61	40,00%
DRUGI VIRI - zasebni partner (upravičeni str.)				93.951,95	93.951,95	43,86%	93.951,95	44,87%
DRUGI VIRI - zasebni partner (neupravičeni str.)					-	0,00%		
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	-	-	20.982,14	193.219,19	214.201,33	100,00%	209.391,54	100,00%
Informativni prikaz povračljivega DDV zasebnega partnerja			41.256,35		41.256,35		-	
SKUPAJ	-	-	62.238,48	193.219,19	255.457,67		209.391,54	

(2) Terminski plan investicije

Aktivnost za leto 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
Promotorska vloga												
Izbor svetovalcev za pomoč pri izvedbi												
Priprava invest. dokumentacije DIIP in potrditev												
Izdelava razširjenega energetskega pregleda REP												
Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva												
Priprava in potrditev investicijskega programa												
Uvrstitev projekta v NRP												
Sprejem odločitve o JZP oziroma Akta o JZP												
Objava javnega razpisa za izbor zasebnikov												

Sklep o imenovanju strok. komisije za izvedbo JZP												
Javni razpis faza 1 – izbor kandidatov												
Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog												
Novelacija investicijske dokumentacije in REP 1.												
Prijava na razpis JOB 2020												
Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog												
Javni razpis – povabilo k oddaji končne ponudbe												
Pregled, vrednotenje vlog, poročilo												
Akt izbire zasebnega partnerja												
Sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem												
Tehnološki ukrepi												***
Gradbeni ukrepi												***

*** Odvisno od samih postopkov in števila prijavljenih zasebnih partnerjev, se bodo dela pričela v letu 2020 ali 2021.

Aktivnost za leto 2021	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
Tehnološki ukrepi												
Gradbeni ukrepi												
Oddaja zahtevka za poplačilo subvencije												
Redno upravljanje in vzdrževanje												
Zaključek financiranja												

5. člen

V skladu z določili četrtega člena tega sklepa se uskladijo zneski na projektu »Celovita energetska sanacija javnega objekta »OŠ Podlehnik« v lasti Občine Podlehnik« Načrta razvojnih programov Občine Podlehnik za obdobje 2020-2021.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 360-1/2020

Datum: _____

mag. Sebastian Toplak
župan

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06, 54/10 in 27/16), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17) je Občinski svet Občine Podlehnik na svoji _____ redni seji, dne _____, sprejel

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

»Celovita energetska prenova javnega objekta »Medgeneracijski športni park« v lasti Občine Podlehnik«

1. člen

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za Celovito energetske prenovi javnega objekta »Medgeneracijski športni park« v lasti Občine Podlehnik, ki ga je izdelalo podjetje RADIX d.o.o. v maju 2020.

2. člen

- (1) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 60.483,56 EUR upravičenih stroškov.
- (2) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 73.789,94 EUR upravičene in neupravičene stroške.
- (3) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 61.979,20 EUR upravičenih stroškov.
- (4) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 75.614,62 EUR upravičene in neupravičene stroške.
- (5) Investicija se izvaja v času od 1. 3. 2020 do predvidoma 31. 12. 2021, v kolikor bodo za to zagotovljena sredstva.

3. člen

(1) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene stroške:

a) Lastna proračunska sredstva Občine Podlehnik	9.377,33 EUR
b) EU in RS – kohezijska sredstva	24.791,68 EUR
c) Zasebni partner	27.810,18 EUR
Skupaj	61.979,20 EUR

(2) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene in neupravičene stroške:

a) Lastna proračunska sredstva Občine Podlehnik	10.800,70 EUR
b) EU in RS – kohezijska sredstva	24.791,68 EUR
c) Zasebni partner	27.810,18 EUR
Skupaj	63.402,56 EUR

(3) Povračljivi DDV zasebnega partnerja v višini 12.212,06 EUR ni vštet v vire financiranja in je naveden zgolj informativno.

4. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije (tekoče cene)

VIRI FINANCIRANJ	Dinamika po letih				SKUPAJ		SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	
	2018	2019	2020	2021	v EUR	%	v EUR	%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI	-		3.053,74	6.323,60	9.377,33	14,79%	9.377,33	15,13%
LASTNI VIRI -proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI	-		1.119,70	303,66	1.423,37	2,24%	-	0,00%
JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva	-		2.035,82	22.755,86	24.791,68	39,10%	24.791,68	40,00%
DRUGI VIRI - zasebni partner (upravičeni str.)				27.810,18	27.810,18	43,86%	27.810,18	44,87%
DRUGI VIRI - zasebni partner (neupravičeni str.)					-	0,00%		
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	-	-	6.209,26	57.193,30	63.402,56	100,00%	61.979,20	100,00%
Informativni prikaz povračljivega DDV zasebnega partnerja			12.212,06		12.212,06		-	
SKUPAJ	-	-	18.421,32	57.193,30	75.614,62		61.979,20	

(2) Terminski plan investicije:

Aktivnost za leto 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
Promotorska vloga												
Izbor svetovalcev za pomoč pri izvedbi												
Priprava invest. dokumentacije DIIP in potrditev												
Izdelava razširjenega energetskega pregleda REP												
Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva												
Priprava in potrditev investicijskega programa												
Uvrstitev projekta v NRP												
Sprejem odločitve o JZP oziroma Akta o JZP												

Objava javnega razpisa za izbor zasebnikov												
Sklep o imenovanju strok. komisije za izvedbo JZP												
Javni razpis faza 1 – izbor kandidatov												
Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog												
Novelacija investicijske dokumentacije in REP 1.												
Prijava na razpis JOB 2020												
Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog												
Javni razpis – povabilo k oddaji končne ponudbe												
Pregled, vrednotenje vlog, poročilo												
Akt izbire zasebnega partnerja												
Sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem												
Tehnološki ukrepi												***
Gradbeni ukrepi												***

*** Odvisno od samih postopkov in števila prijavljenih zasebnih partnerjev, se bodo dela pričela v letu 2020 ali 2021.

Aktivnost za leto 2021	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
Tehnološki ukrepi												
Gradbeni ukrepi												
Oddaja zahtevka za poplačilo subvencije												
Redno upravljanje in vzdrževanje												
Zaključek financiranja												

5. člen

V skladu z določili četrtega člena tega sklepa se uskladijo zneski na projektu »Celovita energetska sanacija javnega objekta »Medgeneracijski športni park« v lasti Občine Podlehnik« Načrta razvojnih programov Občine Podlehnik za obdobje 2020-2021.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 360-1/2020

Datum: _____

mag. Sebastian Toplak
župan

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06, 54/10 in 27/16), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17) je Občinski svet Občine Podlehnik na svoji _____ redni seji, dne _____, sprejel

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

»Celovita energetska prenova javnega objekta »STARA OBČINSKA STAVBA – Podlehnik 21« v lasti Občine Podlehnik«

1. člen

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za Celovito energetska prenova javnega objekta »STARA OBČINSKA STAVBA – Podlehnik 21« v lasti Občine Podlehnik, ki ga je izdelalo podjetje RADIX d.o.o. v maju 2020.

2. člen

- (1) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 95.146,37 EUR upravičenih stroškov.
- (2) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 116.078,57 EUR upravičene in neupravičene stroške.
- (3) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 97.499,13 EUR upravičenih stroškov.
- (4) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 118.948,94 EUR upravičene in neupravičene stroške.
- (5) Investicija se izvaja v času od 1. 3. 2020 do predvidoma 31. 12. 2021, v kolikor bodo za to zagotovljena sredstva.

3. člen

(1) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene stroške:

a) Lastna proračunska sredstva Občine Podlehnik	14.751,82 EUR
b) EU in RS – kohezijska sredstva	38.999,65 EUR
c) Zasebni partner	43.747,66 EUR
Skupaj	97.499,13 EUR

(2) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene in neupravičene stroške:

a) Lastna proračunska sredstva Občine Podlehnik	16.991,08 EUR
b) EU in RS – kohezijska sredstva	38.999,65 EUR
c) Zasebni partner	43.747,66 EUR
Skupaj	99.738,39 EUR

(3) Povračljivi DDV zasebnega partnerja v višini 19.21,55 EUR ni vštet v vire financiranja in je naveden zgolj informativno.

4. člen

(3) Finančna konstrukcija investicije (tekoče cene)

VIRI FINANCIRANJ	Dinamika po letih				SKUPAJ		SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	
	2018	2019	2020	2021	v EUR	%	v EUR	%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI	-		4.804,18	9.947,64	14.751,82	14,79%	14.751,82	15,13%
LASTNI VIRI -proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI	-		1.761,53	477,73	2.239,26	2,25%	-	0,00%
JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva	-		3.202,79	35.796,87	38.999,65	39,10%	38.999,65	40,00%
DRUGI VIRI - zasebni partner (upravičeni str.)				43.747,66	43.747,66	43,86%	43.747,66	44,87%
DRUGI VIRI - zasebni partner (neupravičeni str.)					-	0,00%		
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	-	-	9.768,50	89.969,89	99.738,39	100,00%	97.499,13	100,00%
Informativni prikaz povračljivega DDV zasebnega partnerja			19.210,55		19.210,55		-	
SKUPAJ	-	-	28.979,05	89.969,89	118.948,94		97.499,13	

(4) Terminski plan investicije:

Aktivnost za leto 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
Promotorska vloga												
Izbor svetovalcev za pomoč pri izvedbi												
Priprava invest. dokumentacije DIIP in potrditev												
Izdelava razširjenega energetskega pregleda REP												
Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva												
Priprava in potrditev investicijskega programa												
Uvrstitev projekta v NRP												
Sprejem odločitve o JZP oziroma Akta o JZP												

Objava javnega razpisa za izbor zasebnikov												
Sklep o imenovanju strok. komisije za izvedbo JZP												
Javni razpis faza 1 – izbor kandidatov												
Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog												
Novelacija investicijske dokumentacije in REP 1.												
Prijava na razpis JOB 2020												
Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog												
Javni razpis – povabilo k oddaji končne ponudbe												
Pregled, vrednotenje vlog, poročilo												
Akt izbire zasebnega partnerja												
Sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem												
Tehnološki ukrepi												***
Gradbeni ukrepi												***

*** Odvisno od samih postopkov in števila prijavljenih zasebnih partnerjev, se bodo dela pričela v letu 2020 ali 2021.

Aktivnost za leto 2021	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
Tehnološki ukrepi												
Gradbeni ukrepi												
Oddaja zahtevka za poplačilo subvencije												
Redno upravljanje in vzdrževanje												
Zaključek financiranja												

5. člen

V skladu z določili četrtega člena tega sklepa se uskladijo zneski na projektu »Celovita energetska sanacija javnega objekta »STARA OBČINSKA STAVBA – Podlehnik 21« v lasti Občine Podlehnik« Načrta razvojnih programov Občine Podlehnik za obdobje 2020-2021.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 360-1/2020

Datum: _____

mag. Sebastian Toplak
župan

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06, 54/10 in 27/16), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17) je Občinski svet Občine Podlehnik na svoji _____ redni seji, dne _____, sprejel

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

»Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Videm in Občine Podlehnik«

1. člen

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za Celovito energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Videm in Občine Podlehnik, ki ga je izdelalo podjetje RADIX d.o.o. v maju 2020.

2. člen

- (1) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 939.929,74 EUR upravičenih stroškov.
- (2) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 1.146.714,28 EUR upravičene in neupravičene stroške.
- (3) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 963.553,11 EUR upravičenih stroškov.
- (4) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 1.175.534,79 EUR upravičene in neupravičene stroške.
- (5) Investicija se izvaja v času od 1. 3. 2020 do predvidoma 31. 12. 2021, v kolikor bodo za to zagotovljena sredstva.

3. člen

(1) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene stroške:

a) Lastna proračunska sredstva Občine Videm	82.430,16 EUR
b) Lastna proračunska sredstva Občine Podlehnik	55.812,13 EUR
c) EU in RS – kohezijska sredstva	385.421,24 EUR
d) Zasebni partner	439.889,58 EUR
Skupaj	963.553,11 EUR

(2) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene in neupravičene stroške:

a) Lastna proračunska sredstva Občine Videm	92.774,34 EUR
b) Lastna proračunska sredstva Občine Podlehnik	64.284,54 EUR
c) EU in RS – kohezijska sredstva	385.421,24 EUR
d) Zasebni partner	439.889,58 EUR
Skupaj	982.369,71 EUR

(3) Povračljivi DDV zasebnega partnerja v višini 193.165,08 EUR ni vštet v vire financiranja in je naveden zgolj informativno.

4. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije (tekoče cene)

Viri skupaj

VIRI FINANCIRANJ	Dinamika po letih				SKUPAJ		SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	
	2018	2019	2020	2021	v EUR	%	v EUR	%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI	-		38.994,00	99.248,29	138.242,29	14,07%	138.242,29	14,35%
LASTNI VIRI - proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI	-		14.297,80	4.518,80	18.816,60	1,92%	-	0,00%
JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva	-		25.996,00	359.425,24	385.421,24	39,23%	385.421,24	40,00%
DRUGI VIRI - zasebni partner (upravičeni str.)				439.889,58	439.889,58	44,78%	439.889,58	45,65%
DRUGI VIRI - zasebni partner (neupravičeni str.)					-	0,00%		
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	-	-	79.287,80	903.081,91	982.369,71	100,00%	963.553,11	100,00%
Informativni prikaz povračljivega DDV zasebnega partnerja			193.165,08		193.165,08		-	
SKUPAJ	-	-	272.452,88	903.081,91	1.175.534,79		963.553,11	

Viri skupaj po občinah

VIRI FINANCIRANJ	Dinamika po letih				SKUPAJ		SKUPAJ UPRAVIČENI	
	2018	2019	2020	2021	v EUR	%	v EUR	%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI - VIDEM	-		20.817,00	61.613,16	82.430,16	8,39%	82.430,16	8,55%
LASTNI VIRI - proračun občine - UPRAVIČENI - PODLEHNIK			18.177,00	37.635,13	55.812,13	5,68%	55.812,13	5,79%
LASTNI VIRI - proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI VIDEM	-		7.632,90	2.711,28	10.344,18	1,05%	-	0,00%
LASTNI VIRI - proračun občine - NEUPRAVIČENI STROŠKI PODLEHNIK			6.664,89	1.807,52	8.472,41	0,86%	-	0,00%
JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva	-		25.996,00	359.425,24	385.421,24	39,23%	385.421,24	40,00%
JAVNI VIRI - kohezijska sredstva EU	-		22.096,60	305.511,46	327.608,06		327.608,06	34,00%
JAVNI VIRI - kohezijska sredstva RS	-		3.899,40	53.913,79	57.813,19		57.813,19	6,00%
DRUGI VIRI - zasebni partner-UPRAVIČENI STROŠKI			-	439.889,58	439.889,58	44,78%	439.889,58	45,65%
DRUGI VIRI - zasebni partner-NEUPRAVIČENI STROŠKI				-	-	0,00%		0,00%
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	-		79.287,79	903.081,91	982.369,70	100,00%	963.553,11	100,00%
Informativni prikaz povračljivega DDV zasebnega partnerja				193.165,08	193.165,08		-	
SKUPAJ	-			1.096.247,00	1.175.534,79		963.553,11	

(2) Terminski plan investicije

Aktivnost za leto 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
Promotorska vloga												
Izbor svetovalcev za pomoč pri izvedbi												
Priprava invest. dokumentacije DIIP in potrditev												
Izdelava razširjenega energetskega pregleda REP												
Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva												
Priprava in potrditev investicijskega programa												
Uvrstitev projekta v NRP												
Sprejem odločitve o JZP oziroma Akta o JZP												
Objava javnega razpisa za izbor zasebnikov												
Sklep o imenovanju strok. komisije za izvedbo JZP												
Javni razpis faza 1 – izbor kandidatov												
Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog												
Novelacija investicijske dokumentacije in REP 1.												
Prijava na razpis JOB 2020												
Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog												
Javni razpis – povabilo k oddaji končne ponudbe												
Pregled, vrednotenje vlog, poročilo												
Akt izbire zasebnega partnerja												
Sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem												
Tehnološki ukrepi												***
Gradbeni ukrepi												***

*** Odvisno od samih postopkov in števila prijavljenih zasebnih partnerjev, se bodo dela pričela v letu 2020 ali 2021.

Aktivnost za leto 2021	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
Tehnološki ukrepi												
Gradbeni ukrepi												
Oddaja zahtevka za poplačilo subvencije												
Redno upravljanje in vzdrževanje												
Zaključek financiranja												

5. člen

V skladu z določili četrtega člena tega sklepa se uskladijo zneski na projektu »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Videm in Občine Podlehnik« Načrta razvojnih programov Občine Podlehnik za obdobje 2020-2021.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 360-1/2020

Datum: _____

mag. Sebastian Toplak
župan