



5.

VZOREC POGODBE

POGODBA

Predmet pogodbe :

***Biološka čistilna naprava Podlehnik-
dograditev-II faza-400 PE***

Ta pogodba je sestavni del razpisne dokumentacije javnega naročila:
Biološka čistilna naprava Podlehnik-dograditev-II faza-400 PE



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

VSEBINA POGODBE

I. PREDMET POGODBE	5
II. UVODNA DOLOČILA	6
III. NAČIN FINANCIRANJA	7
IV. UPRAVNO DOVOLJENJE, PROJEKTNA IN OSTALA DOKUMENTACIJA	7
V. POGODBENA VREDNOST in SPREMENLJIVOST CEN	7
VI. NAČIN PREVZEMA PREDMETA POGODBE	8
VII. UVEDBA PREVZEMNIKA V POSEL	8
VIII. ROK in DINAMIKA IZVEDBE ter SPREMEMBA POGODBENEGA ROKA	8
IX. SPREMEBA POGODBE MED NJENO VELJAVNOSTJO	9
X. OBSEG POGODBENIH DEL in ZMANJŠANJE OBSEGA POGODBENIH DEL	9
XI. NEPREDVIDENA in POZNEJŠA DELA, PRESEŽNA in MANJKAJOČA DELA, INOVACIJA in RACIONALIZACIJA PREDMETA POGODBE ter USTAVITEV POSAMEZNIH FAZ DEL	9
XII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA	10
XIII. OBVEZNOSTI PREVZEMNIKA	10
XIV. PODIZVAJALCI PREVZEMNIKA	12
XV. KVALITETA UPORABLJENIH GRADBENIH PROIZVODOV in MATERIALOV	14
XVI. NAČIN OBRAČUNA, OBRAČUNSKO OBDOBJE, IZSTAVITEV RAČUNA oz. SITUACIJE in PLAČILO IZVEDENIH DEL	15
XVII. OBRNJENA DAVČNA ZAVEZA	16
XVIII. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK	16
XIX. VARSTVO PRI DELU	17
XX. VPIS OBJEKTA V ZBIRNI KATASTER GJI	17
XXI. TEHNIČNI PREGLED PREDMETA POGODBE	17
XXII. KVALITETNI PREGLED, PREDAJA in PREVZEM PREDMETA POGODBE	17
XXIII. KONČNI OBRAČUN PREDMETA POGODBE	18
XXIV. GARANCIJSKA DOBA in ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI	19
XXV. DOKONČNI PREGLED - SUPERKOLAVDACIJA	20
XXVI. SKRITENI NAPAKE	20
XXVII. ODPOVED POGODBE	20
XXVIII. POGODBENA KAZEN in POVZROČENA ŠKODA NAROČNIKU	21
XXIX. REŠEVANJE SPOROV	22
XXX. STATUSNE SPREMEMBE PREVZEMNIKA	22
XXXI. POSLOVNA SKRIVNOST	22
XXXII. ZAVAROVANJE POGODBENIH DEL	22
XXXIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA in SOCIALNA KLAUZULA	24
XXXIV. KONČNE DOLOČBE	24



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

NAROČNIK - POGODBA ŠT.	462-6/17	DATUM PODPISA	.. 2017
PREVZEMNIK - POGODBA ŠT.		DATUM PODPISA	.. 2017

KI STA JO DOGOVORILA IN SKLENILA :

NAROČNIK	OBCINA PODLEHNIK
Naslov	Podlehnik 9, 2286 Podlehnik
ZASTOPNIK	ŽUPAN OBČINE MARKO MAUČIČ
V nadaljevanju	Naročnik

ID za DDV: SI 30569320
Matična številka: 1358278000
Transakcijski račun : SI56 0137 2010 0017 567

IN

IZVAJALEC	
OZ. VODILNI PARTNER	
Naslov	
ZASTOPNIK	
V nadaljevanju	Prezemnik

ID za DDV: SI
Matična številka:
Transakcijski račun : SI56

PARTNER	
Naslov	
ZASTOPNIK	
V nadaljevanju	Prezemnik

ID za DDV: SI
Matična številka:
Transakcijski račun : SI56

I. PREDMET POGODBE

1. ČLEN

(1) Predmet pogodbe je

»**BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE**«
(v nadaljevanju predmet pogodbe).

(2) S to pogodbo Naročnik odda, Prezemnik pa prevzame v izvedbo predmet pogodbe, ki se lokacijsko nahaja ob že obstoječi čistilni napravi Podlehnik.



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

(3) V skladu z drugim stavkom, drugega odstavka, 75. člena ZGO-1 šteje, da je Naročnik, s sklenitvijo te pogodbe, pri Prezemniku naročil izvedbo predmeta pogodbe.

II. UVODNA DOLOČILA

2. ČLEN

(1) V pogodbi so navedeni naslednji zakoni, uredbe, pravilniki in drugi akti: (označeni z redečo niso zajeti v pogodbi)

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju **ZJN-3**)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05-Odločba US, 120/06-Odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11- odločba US, 62/10-popr., 57/12, 110/13 in 19/15; v nadaljevanju **ZGO-1**)
- Zakon o davku na dodano vrednost Uradni list RS, št. 13/11 - ZDDV-1-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 46/13-ZIPRS1314-A in 86/14; v nadaljevanju **ZDDV-1**)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju **ZVZD-1**)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leta 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16; v nadaljevanju **ZIPRS**),
- Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju **ZOPSPU**)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1; v nadaljevanju **OZ-UPB1**)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, 109/10 in 48/12; v nadaljevanju **ZCes-1**)
- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljevanju **ZGPro-1**)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11 in 40/12-ZUJF; v nadaljevanju **ZFO-1**)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12; v nadaljevanju **ZPNačrt**)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 - odl.US, 106/10 - Zdoh-2H in 47/12 - ZUKD-1A; v nadaljevanju **ZEN**)
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05; v nadaljevanju **Uredba o VZD**)
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 02/13 in 89/14; v nadaljevanju **Uredba o zelenem JN**)
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14; v nadaljevanju **Uredba o FZ pri JN**)
- Posebne gradbene uzance (Uradni list SFRJ, št. 18/77; v nadaljevanju **Uzance**)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08; v nadaljevanju **Pravilnik o projektni dokumentaciji**)
- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS št. 55/08 in 54/09; v nadaljevanju **Pravilnik o gradbiščih**)
- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08; v nadaljevanju **Pravilnik o zanesljivosti objekta**)
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04; v nadaljevanju **Pravilnik vodenja zbirke podatkov**)
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12; v nadaljevanju **Pravilnik o vpisu stavbe**)
- Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin št., 15/16; v nadaljevanju **Proračun Občine**)



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

(2) V pogodbi so uporabljeni pojmi za presežna, manjkajoča, nepredvidena in poznejša dela, katerih definicija je povzeta iz 9. člena Uzanc in pomenijo (citat iz Uzanc):

- presežna dela so količina izvedenih del, ki presegajo pogodbene količine del,
- manjkajoča dela, so negativni odmiki izvedenih del, glede na pogodbene količine,
- nepredvidena dela so tista dela, ki niso zajeta v pogodbi, pa se morajo izvesti.
- poznejša dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se izvedejo.

(3) Pogodbeni stranki ugotavljata, da je Naročnik za izvedbo predmeta pogodbe, izvedel **javno naročilo** v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), po **postopku naročila male vrednosti**, ki ga je objavil na Portalu javnih naročil pod številko JN, z dne . . 2017.

(4) Prezemnik je predmet pogodbe pridobil na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila številka . _ z dne _ . _ . 2017, ki je postala pravnomočna dne - . - . 2017. Odločitev o izbiri je bila dne . . 2017, pod številko JN/2017-ODLO1, objavljena na Portalu za javna naročila.

(5) Predmet pogodbe bo izveden na osnovi ponudbe Prezemnika številka -, z dne - . - . 2017. Ponudba Prezemnika je sestavni del te pogodbe.

III. NAČIN FINANCIRANJA

(1) Naročnik ima sredstva, za izvedbo predmeta pogodbe, zagotovljena v Proračunu Občine, na proračunski postavki 1502216, konto 42040199.

(2) Predmet pogodbe bo sofinanciran s strani sofinancerja, s katerim ima Naročnik sklenjeno pogodbo.

IV. UPRAVNO DOVOLJENJE, PROJEKTNA IN OSTALA DOKUMENTACIJA

3. ČLEN

(1) Upravno dovoljenje:

- Za predmet pogodbe je bilo izdano gradbeno dovoljenje številka 351-1346/2010-4 (04064), z dne 15. 12. 2010 od UE Ptuj, ki je postalo pravnomočno dne 19. 12. 2010 in gradbeno dovoljenje številka 351-140/2012-2 (04064), z dne 22. 2. 2012 od UE Ptuj, ki je postalo pravnomočno dne 7. 3. 2012.

(2) Projektna dokumentacija za predmet pogodbe obsega:

- Načrt gradbenih konstrukcij - projekt PZI številka 1607-5-3, z dne September 2016; KALKEM d.o.o., Podreča 115, 4211 Mavčiče.
- Načrt električnih instalacij in električne opreme - projekt PZI številka 1607-5-4, z dne September 2016; KALKEM d.o.o., Podreča 115, 4211 Mavčiče.
- Tehnološki načrt - projekt PZI številka 1607-5-7, z dne September 2016; KALKEM d.o.o., Podreča 115, 4211 Mavčiče..

(3) Ostala dokumentacija za predmet pogodbe obsega:

- ponudba Prezemnika, s katero se je prijavil na javno naročilo, z vsemi sestavnimi deli in
- celotna razpisna dokumentacija javnega naročila, z vsemi spremembami in dopolnitvami.

V. POGODBENA VREDNOST IN SPREMENLJIVOST CEN

4. ČLEN

(1) Vrednost izvedbe predmeta te pogodbe, ki je določena na osnovi ponudbe Prezemnika številka . _ z dne _ . _ . 2017, znaša:



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

Znesek brez DDV	DDV (22,00 %)	Skupaj z DDV
EUR	EUR	EUR
(eurov 00/100)	(eurov 00/100)	(eurov 00/100)

(2) **CENE PO ENOTI MERE SO FIKSNE VES ČAS TRAJANJA POGODBENEGA RAZMERJA** in vključujejo vse stroške Prezemnika za izvedbo pogodbeno dogovorjenih del, v obsegu in v obliki, ki jo narekuje veljavna zakonodaja, predpisi, standardi, pravila stroke in določila te pogodbe.

VI. NAČIN PREVZEMA PREDMETA POGODBE

5. ČLEN

Prezemnik prevzema pogodbeno dela po sistemu »**DEJANSKO IZVRŠENIH KOLIČIN**«, kar pomeni, da se ugotavljajo vsa presežna in manjkajoča dela.

VII. UVEDBA PREVZEMNIKA V POSEL

6. ČLEN

Prezemnik je uveden v posel, ko prejme od Naročnika, vso potrebno dokumentacijo oziroma navodila za izvedbo predmeta pogodbe, kar pogodbenika zapisniško ugotovita.

VIII. ROK IN DINAMIKA IZVEDBE TER SPREMEMBA POGODBENEGA ROKA

7. ČLEN

(1) Pogodbeni stranki se dogovorita za naslednje roke, za izpolnitev pogodbenih obveznosti in sicer:

ZAČETEK DEL	najkasneje v roku 10 dni po uvedbi Prezemnika v posel (podpisu pogodbe)
KONEC DEL	30. 10. 2017.

(2) Ne glede na pogojen začetek del iz prvega odstavka tega člena, lahko Prezemnik, v kolikor oceni za potrebno, začne z deli takoj po podpisu pogodbe.

(3) Prezemnik je Naročnika dolžan pisno obvestiti o datumu začetka del.

(4) Prezemnik je Naročnika dolžan pisno obvestiti o datumu končanja del.

(5) Prezemnik se s to pogodbo zavezuje dosledno spoštovati navedeni rok dokončanja predmeta pogodbe. V nasprotnem bo Naročnik primoran ukrepati v skladu z določili poglavja »**POGODBENA KAZEN in POVZROČENA ŠKODA NAROČNIKU**«.

(6) Prezemnik se obvezuje spoštovati dinamiko izvedbe predmeta pogodbe, v skladu s terminskim planom izvedbe.

8. ČLEN

Za spremembo pogodbenega roka končanja del je Prezemnik dolžan Naročnika pisno zaprositi vsaj 18 dne pred potekom konca del, določenega v poglavju »**ROKI IN DINAMIKA IZVEDBE**«. Iz vloge za podaljšanje morajo biti razvidne objektivne okoliščine z navedbo utemeljitve razlogov za podaljšanje. Takšno vlogo je Naročnik dolžan posredovati sofinancerju, ki bo na podlagi medsebojno sklenjene pogodbe med sofinancerjem in Naročnik, odločal o podaljšanju roka izvedbe predmeta pogodbe.

(1) Pogodbeni rok se lahko podaljša v naslednjih primerih:



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

- v primerih iz 42. in 43. člena Uzanc,
- če pogodbeni stranki sporazumno podaljšata rok,
- če Naročnik bistveno spremeni program dela in podatke, ki jih je dolžan dati,
- zaradi nepredvidenih in presežnih del, izvedenih po pisni zahtevi Naročnika, če je vrednost teh del več kot 20% vrednosti predmeta pogodbe in
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

(2) Če Prevzemnik, po krivdi Naročnika, ne more pričeti z deli v pogodbenih rokih, ima pravico zahtevati nov rok dokončanja del.

(3) Če Prevzemnik zamuja z deli ali na osnovi predloženega terminskega plana ocenjuje, da bo prekoračil pogodbeni rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti Naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja.

(4) V kolikor je Prevzemnik upravičen do podaljšanja roka, ob upoštevanju določil te pogodbe, se o podaljšanju roka, pogodbeni stranki dogovorita v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

IX. SPREMEMBA POGODBE MED NJENO VELJAVNOSTJO

9. ČLEN

Sprememba pogodbe je možna iz razlogov, kot jih določa 95. člen ZJN-3 in je za pogodbeni stranki zavezujoč.

X. OBSEG POGODBENIH DEL IN ZMANJŠANJE OBSEGA POGODBENIH DEL

10. ČLEN

(1) Obseg je definiran v projektni dokumentaciji s popisom potrebnih del, razpisni dokumentaciji in ponudbi.

(2) Naročnik lahko od Prevzemnika zahteva, da določenih del, ki so dogovorjena po tej pogodbi in niso nujna za izpolnitev te pogodbe, ne izvede in katerih vrednost se odšteje od pogodbene vsote, po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna.

(3) Prevzemnik se obvezuje izvesti morebitne inovativne rešitve-racionalizacije projekta, ki jih v času izvajanja pogodbe predlaga Naročnik, nadzornik, projektant ali Prevzemnik. V kolikor so izpolnjeni pogoji, bo Naročnik postopal v skladu z določili poglavja »NEPREDVIDENA in POZNEJŠA DELA, PRESEŽNA in MANJKAJOČA DELA, INOVACIJA in RACIONALIZACIJA PREDMETA POGODBE ter USTAVITEV POSAMEZNIH FAZ DEL«.

XI. NEPREDVIDENA IN POZNEJŠA DELA, PRESEŽNA IN MANJKAJOČA DELA, INOVACIJA IN RACIONALIZACIJA PREDMETA POGODBE TER USTAVITEV POSAMEZNIH FAZ DEL

11. ČLEN

NEPREDVIDENA in POZNEJŠA DELA

(1) Prevzemnik se zaveže izvesti tudi vsa morebitna nepredvidena in poznejša dela, ki mu jih bo pismeno naročil Naročnik.

(2) Cene za nepredvidena in poznejša dela, bosta pogodbeni stranki oblikovale na kalkulativnih osnovah iz ponudbe in po pogojih iz razpisne dokumentacije ter jih potrdira odgovorni nadzornik in Naročnik. Če teh ni, bosta ceno za ta dela določila, na osnovi naknadno dogovorjenih osnovah.

(3) Nepredvidena in poznejša dela se obračunajo v okviru postavk ponudbenega predračuna »nepredvidena in dodatna dela« zneskovno do višine, kot jih predvideva ponudbeni predračun. V kolikor pa nepredvidena in poznejša dela presežejo ta sredstva, pa Naročnik postopa v skladu z naslednjim odstavkom tega člena.



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

(4) V primeru zvišanja pogodbene vrednosti, kot posledica nepredvidenih in poznejših dela, Naročnik postopa v skladu z določili ZJN-3.

12. ČLEN

PRESEŽNA in MANJKAJOČA DELA

Za ugotovljena presežna in manjkajoča dela, ki jih pogodbeni stranki ugotovita tekom gradnje predmeta pogodbe in so ta dela ob izstavitvi končne situacije oz. računa, potrjena s strani naročnika in odgovornega nadzornika, bosta pogodbeni stranki, v kolikor ugotovljena dela presegajo vrednost predmeta pogodbe, sklenili aneks k tej pogodbi, ki ima značaj ugotovitvenega aneksa.

13. ČLEN

RACIONALIZACIJA PREDMETA POGODBE

(1) Pogodbeni stranki se bosta za plačilo morebitnih inovativnih racionalizacij oz. bistvenega zmanjšanja investicijskih stroškov izgradnje dogovorili posebej, z aneksom k tej pogodbi.

(2) V primeru potrebe po racionalizaciji projekta, se Prevzemnik obvezuje spremeniti rešitve in materiale, po zahtevah Naročnika ali odgovornega nadzornika, za kar pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

14. ČLEN

USTAVITEV POSAMEZNIH FAZ DEL

Prevzemnik se izrecno strinja, da lahko Naročnik med izvajanjem del ustavi izvajanje posameznih faz del, v kolikor ugotovi, da ni realnih osnov za realizacijo naložbe ali pa če ne pridobi ustreznega soglasja pristojnega organa, na določene faze del oz. investicijske odločitve. V tem primeru se poračunajo nastali stroški s strani Prevzemnika, z aneksom k tej pogodbi.

15. ČLEN

(1) Za spremembe dogovorjenega obsega pogodbenih del ali za spremembe dogovorjenih tehničnih rešitev in postopkov, ki jih predlaga Prevzemnik, mora dati soglasje Naročnik.

(2) Če se pokaže potreba, da se mora del že opravljenih del spremeniti, morata to Naročnik in Prevzemnik pisno ugotoviti, istočasno določiti rok za dovršitev takšnih del in ali se takšna sprememba del dodatno obračuna in plača.

XII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

16. ČLEN

Naročnik se obvezuje, da bo:

- V dogovorjenih rokih Prevzemniku dal na razpolago vso dokumentacijo in vse informacije, ki so potrebne za prevzeti obseg predmeta pogodbe,
- s Prevzemnikom tesno sodeloval z namenom, da se predmet pogodbe izvede pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščal Prevzemnika o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvedbo predmeta pogodbe,
- kot poslovno skrivnost varoval vse podatke, ki jih izve od Prevzemnika ali od njegovih sopogodbenikov in se nanašajo na izvedbo te pogodbe in
- uvedel Prevzemnika v posel.

XIII. OBVEZNOSTI PREVZEMNIKA



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

17. ČLEN

(1) Prezemnik izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejeto projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

(2) Prezemnik, si je pred pričetkom del dolžan, v kolikor je to potrebno, pridobiti potrebno dovoljenje za zaporo ceste, v času izvajanja predmeta pogodbe, za kar mora izdelati Elaborat začasne prometne ureditve.

(3) V zvezi z izvajanjem, s to pogodbo prevzetih del, se Prezemnik obvezuje, da bo:

- najkasneje na dan pričetka del, izdelal načrt organizacije gradbišča, ga posredoval naročniku v potrditev in ga hranil na gradbišču, kot to določa 6. člen pravilnika o gradbiščih,
- v roku 10 dni po uvedbi Prezemnika v posel, Naročniku dostavil izdelan podroben terminski in finančni plan izvedbe predmeta pogodbe,
- v roku 10 dni po uvedbi Prezemnika v posel, Naročniku dostavil program notranje kontrole za namen izvedbe predmeta pogodbe,
- v roku 10 dni po uvedbi Prezemnika v posel, Naročniku dostavil tehnološki elaborat izvedbe predmeta pogodbe,
- v roku 10 dni po uvedbi Prezemnika v posel oziroma v roku najkasneje 10 dni pred vgraditvijo posameznega materiala, odgovornemu nadzorniku dostavil izjave o skladnosti za vse materiale, ki se bodo vgrajevali in jih predložil odgovornemu nadzorniku v potrditev,
- neposredno po uvedbi v posel oz. na dan pričetka del, zavaroval celotno območje gradbišča v skladu z veljavno zakonodajo,
- neposredno po uvedbi v posel oz. na dan pričetka del, sklenil pisni sporazum o skupnih ukrepih za varnost in zdravje pri delu in požarnega varstva, ki je sestavni del varnostnega načrta,
- označil gradbišče s tablo, v roku kot ga določa 5. člen Pravilnika o gradbiščih, na kateri so navedeni podatki iz 3. člena Pravilnika o gradbiščih,

(4) V zvezi z izvajanjem, s to pogodbo prevzetih del, se Prezemnik obvezuje, da bo:

- prevzeta dela izvedel po ponudbi, s katero je bil izbran za Prezemnika predmeta pogodbe, projektu PZI in utemeljenih zahtevah Naročnika ter odgovornega nadzornika, strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, upošteval zlasti ZGO-1 in na podlagi tega zakona izdane predpise, upošteval ZCes-1 in na podlagi tega zakona izdane predpise, v skladu s Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji ter dopolnilih splošnih in tehničnih pogojev izdanih od Skupnosti za ceste (zelene knjige),
- na poziv Naročnika, sodeloval z izbranim izdelovalcem varnostnega načrta, v smislu posredovanja vseh podatkov, ki so potrebni za izdelavo varnostnega načrta,
- upošteval izdelan varnostni načrt, za izdelavo katerega je poskrbel Naročnik,
- aktivno sodeloval s koordinatorjem za varstvo in zdravje pri delu, ki ga je imenoval Naročnik ter ga v primeru prekinitev in ponovnega začetka izvajanja del, o tem tudi pravočasno seznanjal,
- aktivno sodeloval z Naročnikom in pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev,
- redno prisoten na sestankih, ki jih bo sklical Naročnik ali odgovorni nadzornik Naročnika (ti sestanki so lahko tedenski-operativni, mesečni ali posamični, ko se pojavi določena problematika),
- Naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih,



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

- po potrebi na zahtevo odgovornega nadzornika, Naročnika ali projektanta, predložil vzorce materiala oziroma blaga, pred uporabo le-tega, v soglasje in potrditev projektantu oziroma Naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku,
- pravočasno predložil nadzorniku vsa dokazila, ateste, meritve, merilne listine, izjave o skladnosti in certifikate o kakovosti materialov, za vgradnjo ter ostale podatke, v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del in jih na gradbišču, do predaje Naročniku, arhivirati pri odgovornem vodji gradbišča,
- Naročniku na njegovo zahtevo vsaj tri delovne dni pred izvedbo posameznih del predložiti vzorce in podatke o materialih in proizvodih, ki jih bo uporabil skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo. Seznam vzorcev Naročnik in Prevzemnik predhodno uskladita na prvem in po potrebi na vseh nadaljnjih koordinacijskih sestankih. Naročnik je dolžan vzorce potrditi ali jih argumentirano zavrniti v roku treh delovnih dni. V kolikor Naročnik vzorce argumentirano zavrne, je Prevzemnik dolžan Naročniku predložiti nove vzorce. Vsak predložen vzorec mora imeti na vidnem mestu oznako proizvajalca in priložen certifikat o kakovosti,
- Naročniku zagotovil možnost sprotnega nadzora nad izvajanjem predmeta pogodbe, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo, v samo izvajanje projekta, v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled,
- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti zato, da bi bili izpolnjeni, po tej pogodbi, dogovorjeni roki,
- Naročnika sproti in pravočasno obveščal o tekočih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti,
- vodil gradbeni dnevnik ažurno in ves čas gradnje,
- vodil knjigo obračunskih izmer ažurno, v smislu pravočasne kontrole s strani odgovornega nadzornika in posledično zagotovitve pravočasne izstavitve situacije oz računa Naročniku,
- pogodbene storitve izvrševal gospodarno in v korist Naročnika,
- dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji,
- po zaključku del dostavil Naročniku:
 - dokazilo o zanesljivosti predmeta pogodbe,
 - geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdelata pooblaščen geodet,
 - projekt izvedenih del,
 - projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta,
 - če je predmet tehničnega pregleda, objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane,
- v kolikor je za predmet pogodbe predvideno poskusno obratovanje, le-tega vodil korektno, do pridobitve uporabnega dovoljenja z obratovanje in predaje objekta Naročniku,
- odpravil vse pomanjkljivosti v garancijski dobi objekta in
- varoval poslovno skrivnost Naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnosti vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov ter ostalih informacij.

XIV. PODIZVAJALCI PREVZEMNIKA



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

SI56

(2) Prezemnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

(3) Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da Naročnik namesto Prezemniku poravnava podizvajalcu podizvajalčeve terjatve do Prezemnika.

(4) Prezemnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

ZAMENJAVA – NOMINACIJA PODIZVAJALCA

19. ČLEN

(1) Prezemnik mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega člena in Naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali izvedbe storitve in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

(2) V primeru vključitve novih podizvajalcev mora Prezemnik Naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter priložiti izpolnjene obrazce za podizvajalca iz razpisne dokumentacije predmeta javnega naročila.

(3) Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

(4) Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti Prezemnika najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

20. ČLEN

(1) Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3, obvezna sestavina pogodbe.

(2) Roki plačil so enaki, kot so navedeni v poglavju »OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDENIH DEL« te pogodbe in tečejo od prejema računa, ki ga je izdal Prezemnik.

(3) Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora Prezemnik Naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali opravljene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

XV. KVALITETA UPORABLJENIH GRADBENIH PROIZVODOV IN MATERIALOV

21. ČLEN

Prezemnik je dolžan pri gradnji uporabljati gradbene proizvode in materiale, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti, na podlagi ZGPro-1 ali gradbene proizvode, za katere so si tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki), pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbene proizvode, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi.

22. ČLEN



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

V slučaju spora o kvaliteti uporabljenega materiala, je merodajen izvid pooblaščenega zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij. Stroške zavoda založi Naročnik, plača pa jih tista stranka, katere mnenje je z izvidom zavoda ovrženo.

XVI. NAČIN OBRAČUNA, OBRAČUNSKO OBDOBJE, IZSTAVITEV RAČUNA OZ. SITUACIJE IN PLAČILO IZVEDENIH DEL

23. ČLEN

(1) Prezemnik bo dela po tej pogodbi, obračunal po cenah na enoto iz predračuna in dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

(2) Obračunavanje del bo Prezemnik opravil z izstavitvijo začasnih in končne situacije ali računov. Za pojem situacije v tej pogodbi je mišljena gradbena situacija izdelana v obliki kot je običajna za gradbeno stroko.

(3) V KOLIKOR PREVZEMNIK NOMINIRA PODIZVAJALCA – PODIZVAJALCE (GLEJ POGlavJE »PODIZVAJALCI PREVZEMNIKA«), JE DOLŽAN K SVOJI SITUACIJI ALI RAČUNU OBVEZNO PRILOŽITI SITUACIJO ALI RAČUN PODIZVAJALCA - PODIZVAJALCEV, NAVEDENEGA - NAVEDENIH V TEJ POGODBI.

24. ČLEN

(1) Obračunsko obdobje po tej pogodbi poteka od prvega do zadnjega dne v mesecu.

(2) Skladno z ZDDV-1 se, kot datum opravljenega dela, šteje dan izstavljenе vsake mesečne in končne situacije ali računa.

(3) ZA NASTANEK DOLŽNIŠKO-UPNIŠKEGA RAZMERJA (DUR), JE MERODAJEN DATUM PREJEMA SITUACIJE ALI RAČUNA PRI NAROČNIKU, poslanega v skladu z ZOPSPU. DUR prične teči naslednji dan, po prejemu situacije ali računa, kot to določa 26. člen ZIPRS.

(4) Prezemnik bo situacijo ali račun izstavil najkasneje do 5-tega v mesecu, za pretekli mesec.

25. ČLEN

(1) Prezemnik posreduje Naročniku situacijo ali račun v skladu z ZOPSPU, najkasneje do 5. v mesecu za predhodni mesec, razen v primeru, ko je iz tehničnih oz. operativnih zahtev ta rok lahko tudi krajši, za kar se pogodbeni stranki sproti posebej dogovorita.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je Prezemnik dolžan Naročniku v pisni obliki dostaviti situacijo ali račun v 3-ih izvodih isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan, ko je posredoval situacijo ali račun v skladu z ZOPSPU, v nasprotnem se Prezemnik strinja, da lahko Naročnik situacijo ali račun zavrne.

26. ČLEN

(1) Naročnik bo opravljena dela plačeval Prezemniku, na osnovi izstavljenih situacij ali računov.

(2) Naročnik si pridržuje popravek predložene situacije ali računa, v kolikor pri vsebinski (kontrola količin po gradbeni knjigi in cen po enoti mere iz predračuna Prezemnika) ali računski (kontrola zmnožkov, seštevkov in obračuna DDV) kontroli predložene situacije ali računa ugotovi nepravilnosti. V primeru ugotovljenih nepravilnosti je Naročnik dolžan takšno situacijo ali račun v celoti zavrni, saj sistem predložitve situacije ali računa po ZOPSPU, ne omogoča delnih popravkov že predloženih situacij ali računov.

(3) V primeru, da se Naročnik strinja z izstavljenjo situacijo ali računom, jo oziroma ga je dolžan v 15-ih dneh, od dneva prejema potrditi in 30. dan, v skladu z ZIPRS, od nastanka DUR-a, znesek situacije ali računa, plačati na transakcijski račun Prezemnika.



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

(4) Če Naročnik, dolgovanih zneskov ne plača pravočasno, ima Prezemnik pravico zaračunati Naročniku zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije ali računa v izplačilo, do dneva plačila.

XVII. OBRNJENA DAVČNA ZAVEZA

27. ČLEN

(1) ZA OBRAČUN DEL PO TEJ POGODBI VELJA OBRNJENA DAVČNA ZAVEZA, V SKLADU S 76A. ČLENOM ZDDV-1, KI SO PODROBNEJE OPREDELJENA V POGLAVJU »OBRNJENA DAVČNA ZAVEZA«.

(2) Navedeno Prezemnik del upošteva pri obračunu in sestavi situacije.

XVIII. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

28. ČLEN

(1) Zastopniki pogodbenih strank so:

PREVZEMNIK		
<i>Funkcija</i>	<i>Ime, priimek, izobrazba</i>	
Direktor		
V skladu s 76. členom ZGO-1 Prezemnik imenuje odgovornega vodjo del, ki nastopa tudi kot odgovorni vodja gradbišča.		
<i>Funkcija</i>	<i>Ime, priimek, izobrazba</i>	<i>Vpis v imenik IZS (datum in štev.)</i>
Odgovorni vodja del		
Odgovorni vodja posameznih del -		
Odgovorni vodja posameznih del -		

NAROČNIK		
<i>Funkcija</i>	<i>Ime, priimek, izobrazba</i>	
Župan Občine	Marko Maučič	
Tajnik občinske uprave – skrbnik pogodbe	Miran Krajnc	

(2) V skladu s 85. členom ZGO-1, je Naročnik dolžan zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo. Naročnik bo Prezemnika po elektronski pošti seznanil o izbranem nadzorniku in odgovornih nadzornikih.

(3) V skladu s 4. členom Uredbe o VZD, je Naročnik zagotovil izvedbo storitve koordinacije za varnost in zdravje pri delu in za izdelavo varnostnega načrta, zato je izbral izvajalca:

KOORDINATOR ZA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU, Stopajnik Franc s.p., Varstvo pri delu, Strmec pri Leskovcu 12, 2285 Zgornji Leskovec		
<i>Funkcija</i>	<i>Ime, priimek, izobrazba</i>	
Zakoniti zastopnik	Stopajnik Franc	
Koordinator za zdravje in varnost pri delu	Stopajnik Franc	



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

XIX. VARSTVO PRI DELU

29. ČLEN

(1) Prezemnik je dolžan skrbeti za varnostne ukrepe pri izvajanju svojih del, v skladu z veljavnim ZVZD-1 in na njegovih osnovah izdanih podzakonskih aktov ter se ravnati in upoštevati določila izdelanega varnostnega načrta, ki mu ga je, ob uvedbi v posel, predal Naročnik.

(2) V primeru, da bo Prezemnik, v času po podpisu pogodbe, angažira podizvajalce, o tem pisno seznaniti Naročnika. Naročnik je v tem primeru dolžan postopati v skladu z ZVZD-1 in Uredbo o VZD.

(3) Prezemnik je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ves čas izvedbe del po tej pogodbi.

(4) Prezemnik je odgovoren za vso škodo tretjim osebam, ki bi jo le-te utrpeli v času gradnje, na območju gradbišča.

XX. VPIS OBJEKTA V ZBIRNI KATASTER GJI

30. ČLEN

(1) Naročnik je dolžan izdelati in posredovati Geodetski upravi Republike Slovenije vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere bo, Geodetska uprava Republike Slovenije, v skladu z 89. členom **ZPNačrt** in določenih **Pravilnika vodenja zbirke podatkov**, izdala Naročniku, obvestilo o vpisu objekta v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

(2) En izvod tako pripravljene dokumentacije Prezemnik posreduje tudi Naročniku, kakor tudi vse dopolnitve in spremembe, ki bodo morebitno nastajale v fazi pred izdajo obvestila s strani Geodetske uprave RS.

(3) Prezemnik se obvezuje dokumentacijo izdelati in posredovati Geodetski upravi RS in Naročniku v roku 10 dni od datuma končanja predmeta pogodbe.

XXI. TEHNIČNI PREGLED PREDMETA POGODBE

31. ČLEN

(1) Naročnik je dolžan v roku **osem dni** (89. člen ZGO-1), od prejema obvestila Prezemnika o dokončanju del, zaprositi pristojni upravni organ za izvedbo tehničnega pregleda. Če Naročnik ne vloži zahteve za izvedbo tehničnega pregleda, jo lahko vloži Prezemnik (89. člen ZGO-1).

(2) Prezemnik je dolžan Naročniku pravočasno oziroma najkasneje **sedem dni** od obvestila o dokončanju del, predati vso potrebno dokumentacijo, izdelano v skladu s Pravilnikom o zanesljivosti objekta ter ostalo dokumentacijo, kot to določa 89. člen ZGO-1 in jo predati Naročniku v dveh izvodih.

(3) V kolikor se pri tehničnem pregledu ugotovijo pomanjkljivosti, jih je Prezemnik del dolžan odpraviti v roku, kot ga določi organ, ki je vodil tehnični pregled predmeta pogodbe. V kolikor organ roka ne določi, pa v razumnem roku, ki pa mora biti takšen, da ne ogrozi pridobitev uporabnega dovoljenja.

XXII. KVALITETNI PREGLED, PREDAJA IN PREVZEM PREDMETA POGODBE

32. ČLEN

(1) Pogodbeni stranki opravita, najkasneje v 30. dneh po roku končanja del (glej poglavje »ROKI IN DINAMIKA IZVEDBE«), kvalitetni pregled pogodbeno opravljenih del oziroma najkasneje 15 pred koncem veljavnosti instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

(2) Naročnik pisno ali ustno pozove Prevzemnika, h kvalitetnemu pregledu pogodbeno izvedenih del.

(3) O kvalitetnem pregledu ter predaji in prevzemu objekta pogodbeni stranki in odgovorni nadzornik sestavijo zapisnik, ga potrdijo in podpišejo. Sestavni del zapisnika je dokumentacija, ki je bila pridobljena in vodena v času gradnje objekta.

(4) V KOLIKOR JE KVALITETNI PREGLED OPRAVLJEN USPEŠNO, KAR POMENI, DA NI UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK OPRAVLJENIH DEL, POGODBENI STRANKI ISTOČASNO OPRAVITA TUDI PREDAJO IN PREVZEM PREDMETA POGODBE, V NASPROTNEM PREDAJO IN PREVZEM PREDMETA POGODBE OPRAVITA PO ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI (RAZEN V PRIMERU IZ 6. ODSTAVKA TEGA ČLENA).

(5) V KOLIKOR JE ZA PREDMET POGODBE POTREBEN TEHNIČNI PREGLED IN PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA, POGODBENI STRANKI OPRAVITA PREDAJO IN PREVZEM PREDMETA POGODBE (RAZEN V PRIMERU IZ 6. ODSTAVKA TEGA ČLENA), PO USPEŠNO OPRAVLJENEM TEHNIČNEM PREGLEDU-BREZ UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI, V NASPROTNEM OPRAVITA PREDAJO IN PREVZEM PREDMETA POGODBE, PO ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI.

(6) V kolikor je za predmet pogodbe v celoti ali delno predvideno poskusno obratovanje, se po koncu poskusnega obratovanja opravi ponoven pregled izvedenih del in o tem sestavi zapisnik.. **V PRIMERU, DA OB PREGLEDU NI UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI, PREVZEMNIK PREDAJA, NAROČNIK PA PREVZAME PREDMET POGODBE V UPORABO.**

(7) **O odpravi pomanjkljivosti je Prevzemnik dolžan Naročnika pisno obvestiti.** Naročnik lahko, na podlagi prejetega obvestila o odpravi pomanjkljivosti ali skliče komisijo, v kateri so predstavniki Prevzemnika, Naročnika in neobvezno odgovornega nadzornika, ki zapisniško ugotovijo odpravo pomanjkljivosti ali pa samostojno z dopisom potrdi, da so pomanjkljivosti odpravljene, v dogovorjenem obsegu in kvaliteti. V zapisniku oz. dopisu o odpravi pomanjkljivosti, se določi datum prevzema predmeta pogodbe, ki je osnova za določitev garancijskih rokov (glej poglavje »GARANCIJSKA DOBA in ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI«) in končni datumi garancijskih rokov.

XXIII. KONČNI OBRAČUN PREDMETA POGODBE

33. ČLEN

(1) Pred izvedbo končnega obračuna in v primeru, ko je vrednost končne situacije oz. računa večja, kot je vrednost po osnovni pogodbi, morata pogodbeni stranki skleniti ustreznih aneks k osnovni pogodbi.

(2) H končnemu obračunu pogodbenih del, sta pogodbeni stranki dolžni pristopiti najkasneje v roku 45 dni, po roku končanja del (glej poglavje »ROKI IN DINAMIKA IZVEDBE«) oziroma najkasneje 15 pred koncem veljavnosti instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(3) Zapisnik o končnem obračunu vsebuje najmanj:

- vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah,
- končni znesek izvedenih del,
- znesek, izplačan po situacijah,
- končni znesek, ki ga mora Prevzemnik prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna,
- podatek, ali je objekt dokončan v pogodbenem roku, in če ni, koliko je bil rok prekoračen,
- podatek o tem, kateri pogodbenik, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva plačila pogodbene kazni in povračilo škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske,
- v kolikor je s pogodbo določeno, da Prevzemnik Naročniku dostavi instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, osnovo za določitev zneska in znesek finančnega zavarovanja in



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov.

(4) V KOLIKOR SO PODANI POGOJI, LAHKO POGODBENI STRANKI KONČNI OBRAČUN POGODBENIH DEL SESTAVITA ISTOČASNO OB KVALITETNEM PREGLEDU ALI OB PREDAJI IN PREVZEMU PREDMETA POGODBE ALI PO ZAČETKU POSKUSNEGA OBRATOVANJA.

(5) Zapisnik o končnem obračunu predstavlja osnovo, za izdajo instrumenta finančnega zavarovanja, za odpravo napak v garancijski dobi.

XXIV. GARANCIJSKA DOBA IN ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

34. ČLEN

(1) Garancijski rok prične teči naslednji dan, po uspešno opravljenem prevzemu predmeta pogodbe, kot je to določeno v poglavju »KVALITETNI PREGLED, PREDAJA in PREVZEM PREDMETA POGODBE«.

(2) Garancijski rok, za izvedena dela po tej pogodbi, traja:

NAMEN GARANCIJSKEGA ROKA	ROK TRAJANJA
Splošni garancijski rok, ki se upošteva pri izdaji instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi	5 let
za izvedbo vseh pogodbenih del	let
za solidnost izvedbe – (662. člen OZ-UPB1)	10 let

35. ČLEN

(1) V garancijski dobi je Prezemnik dolžan, na lastne stroške odpraviti vse napake, ki bi nastale na delih, ki so predmet te pogodbe.

(2) Če se v garancijski dobi pojavi napaka, mora Naročnik nemudoma o tem obvestiti Prezemnika, le-ta pa mora napako odpraviti na svoje stroške v sprejemljivem roku, glede naravo napake. Prezemnik se obvezuje za naslednje roke odprave pomanjkljivosti:

- **takoj ali najkasneje v roku treh dni** pristopi k odpravi pomanjkljivosti, ki izhajajo iz naslova garancije za solidnost gradnje, kadar takšna ugotovljena pomanjkljivost predstavlja nevarnost za stabilnost objekta in bi z odlašanjem odprave pomanjkljivosti objekt in s tem Naročnik utrpel večjo škodo ali bi mu bila povzročena večja škoda, tudi zaradi ne zmožnosti uporabe objekta in
- **v ostalih primerih** pa pristopi k odpravi pomanjkljivosti v razumnem roku, **največ pet dni.**

(3) Prezemnik zagotavlja servis dobavljene opreme v času življenjske dobe opreme ter v primeru okvare opreme, nudi takšen odzivni čas, ki zagotavlja odpravo napake brez povzročitve škode Naročniku. V kolikor napake-okvare opreme ni moč odpraviti v roku 30 dni, sledi zamenjava za novo, po tehničnih specifikacijah, najmanj enakovredno opremo.

(4) V primeru okvare opreme, ki Naročniku ne povzroča škode, Prezemnik zagotavlja odzivni čas največ 48 ur, od pisnega zahtevka Naročnika.

(5) V primeru okvare istega blaga oz. opreme, ki se pojavi dvakrat zaporedoma, jo je Prezemnik dolžan tretjič, na lastne stroške, zamenjati z novo.

(6) Garancijski rok za popravljeno oziroma zamenjano blago oziroma opremo, začne veljati naslednji dan po opravljenem popravilu ali zamenjavi in traja, kot to določa čas garancije dobavitelja oz. kot to določa s to pogodbo dogovorjena garancijska doba.

(7) Če Prezemnik v dogovorjenem roku ne odstrani napake in se z Naročnikom ne dogovori za nov rok odprave napake, bo Naročnik za odpravo napake izbral drugega



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

izvajalca na stroške Prezemnika ter postopal v skladu z določili poglavja »ZAVAROVANJE POGODBENIH DEL«.

XXV. DOKONČNI PREGLED - SUPERKOLAVDACIJA

36. ČLEN

(1) *Dokončni pregled - superkolavdacijo opravi prevzemna komisija ob sodelovanju Naročnika, odgovornega nadzornika in Prezemnika, pred iztekom posameznih garancijskih dob, določenih v tej pogodbi. Vse pomanjkljivosti, ki so zapisniško ugotovljene z dokončnim pregledom, mora Prezemnik odpraviti v sporazumno določenem roku in o opravi pomanjkljivosti Naročnika pisno obvestiti.*

(2) *Dokler Prezemnik ne odpravi vseh, z dokončnim pregledom ugotovljenih pomanjkljivosti, ne more biti razrešen pogodbenih obveznosti do predmeta pogodbe. V kolikor Prezemnik v sporazumno določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti na objektu, bo Naročnik unovčil instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.*

XXVI. SKRITE NAPAKE

37. ČLEN

(1) *V primeru, da se v garancijskih roki na objektu pokaže skrita napaka, se Naročnik lahko sklicuje nanjo s pogojem, da o njej obvesti Prezemnika, najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.*

(2) *Naročnik, ki je pravilno obvestil Prezemnika da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, zahteva od Prezemnika odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.*

(3) *Prezemnik je dolžan, že v času gradnje in med njo, Naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji – 663 člen OZ-UPB1.*

XXVII. ODPOVED POGODBE

38. ČLEN

(1) *Pogodbo lahko odpove vsaka od pogodbenih strank, pisno s priporočeno pismom po pošti, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdira ter z enomesečnim odpovednim rokom. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema pisma.*

(2) *V primeru da Naročnik brez utemeljene obrazložitve odpove to pogodbo, je Prezemnik upravičen do plačila dotlej kvalitetno opravljenih del in do povračila poslovne škode, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe.*

39. ČLEN

(1) *Naročnik sme odstopiti od pogodbe v primeru, da Prezemnik :*

- *postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev, ali če Prezemnik sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,*
- *ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi Naročnik;*



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi Naročnik;
- v teku gradnje dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke ali če Prevzemnik izvaja dela na način, ki ogroža varnost delavcev in mimoidočih, na kar je Naročnika opozoril nadzornik ali koordinator za varstvo in zdravje na premičnih gradbiščih,
- prekine z deli brez pisnega soglasja Naročnika,
- zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi Naročnik in
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja Naročnika, prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del, podizvajalcem.

(2) Prevzemniku pripada pravica do plačila za dotlej kvalitetno opravljene storitve, Naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje storitev določil nov Prevzemnik in sicer v 30. dneh od datuma prejema pisnega zahtevka Naročnika.

40. ČLEN

(1) Prevzemnik sme odstopiti od pogodbe:

- če Naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del; v tem primeru je Prevzemnik upravičen do plačila dotlej kvalitetno opravljenih del in do povračila poslovne škode, ki jo je utrpel zaradi tega, ker je bil prisiljen k odpovedi pogodbe in
- če Prevzemnik pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati; v tem primeru Prevzemniku pripada pravica do plačila za dotlej kvalitetno opravljene storitve, Naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje storitev določil nov Prevzemnik in sicer v 30. dneh od datuma prejema pisnega zahtevka Naročnika.

(2) Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je Prevzemnik dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

(3) Prevzemnik je dolžan, v vseh primerih razdrtja pogodbe, na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče, v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

XXVIII. POGODBENA KAZEN IN POVZROČENA ŠKODA NAROČNIKU

41. ČLEN

(1) Če Prevzemnik po svoji krivdi, ne bo opravil pogodbenih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati Naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promil) od vrednosti pogodbenih del, za vsak zamujen koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od končne vrednosti (končne situacije oz. računa) predmeta pogodbe.

(2) V primeru zakasnitve del, izven terminskega plana, v posameznem obračunskem obdobju za več kot pet dni, ima Naročnik pravico zadrževati vrednost izplačil za posamezne faze (situacije oz. račune), v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

(3) Vrednost pogodbenih del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi končne situacije. Naročnik in Prevzemnik soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode Naročniku.

(4) V primeru, da Prevzemnik zamuja z deli po svoji krivdi, povrne Prevzemnik Naročniku vso škodo, ki jo je utrpel zaradi kasnejšega začetka operativnih del ali zaradi zastoja pri



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

začetih delih. Povračilo tako nastale škode, bo Naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XXIX. REŠEVANJE SPOROV

42. ČLEN

V kolikor, kljub prizadevanju pogodbenikov, ne pride do sporazumne rešitve spora, je za sodno reševanje spora dogovorjena stvarna pristojnost sodišča na Ptujju.

XXX. STATUSNE SPREMEMBE PREVZEMNIKA

43. ČLEN

Če pride do statusne spremembe Prevzemnika po podpisu pogodbe in v času izvajanja predmeta pogodbe, pridobi status Prevzemnika novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

XXXI. POSLOVNA SKRIVNOST

44. ČLEN

(1) Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

(2) Vsa dokumentacija, ki jo izdela Prevzemnik v času izvajanja predmeta pogodbe, je last Naročnika in jo Prevzemnik lahko preda tretji osebi, le s soglasjem Naročnika.

XXXII. ZAVAROVANJE POGODBENIH DEL

45. ČLEN

ZAVAROVANJE IZ NASLOVA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI

(1) Prevzemnik je dolžan, v skladu z 33. členom ZGO-1 in v kolikor nima že urejenega zavarovanja v skladu s citiranim členom, pred začetkom del po tej pogodbi izvršiti zavarovanje za predmet te pogodbe, za škodo, ki bi utegnila nastati Naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblaščenih zavarovalnicah, za čas veljavnosti te pogodbe oziroma do predaje-izročitve dokumentacije Naročniku. Višina zavarovalne vsote se v skladu s predpisi o zavarovalništvu za posamezen zavarovalni primer ali za vse zavarovalne primere v posameznem letu, dogovori med zavarovalnico in Prevzemnikom.

46. ČLEN

(1) Instrumenti finančnih zavarovanj, zahtevani v poglavju »ZAVAROVANJE POGODBENIH DEL« te pogodbe, s strani Naročnika, so v skladu z Uredbo o FZ pri JN.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(2) Prevzemnik bo na dan podpisa pogodbe ali najkasneje v roku **15 dni** po podpisu pogodbe, **vesakor pa en dan pred koncem veljavnosti instrumenta zavarovanja za resnost ponudbe**, Naročniku predal instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice, **v višini 8%** od pogodbene vrednosti, kar znaša _____ EUR ter **s trajanjem, ki je 60 dni daljše**, kot je pogodbeni rok dokončanja predmeta pogodbe.

(3) Če se med trajanjem izvedbe pogodbe, spremeni-poveča pogodbena vrednost predmeta pogodbe, lahko Naročnik od Prevzemnika zahteva, da mu dostavi instrument



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, na novo ugotovljeno vrednost predmeta pogodbe, Prezemnik pa se zavezuje takšno zahtevo realizirati.

(4) Pri spremembi-povečanju pogodbene vrednosti predmeta pogodbe in dostavi instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, velja ugotovitev-pogoj, da je vrednost potrebnih del za dokončanje predmeta pogodbe večja, kot je vrednost predmeta pogodbe po osnovni pogodbi. Vrednost potrebnih del za dokončanje predmeta pogodbe, se ugotovi tako, da se od seštevka vrednosti predmeta pogodbe, določene z osnovno pogodbo, že sklenjenimi aneksi in aneksom, ki ga je potrebno skleniti, odšteje zadnja izstavljena situacija-račun Prezemnika.

(5) Če se med trajanjem izvedbe pogodbe, spremeni rok za izvedbo predmeta pogodbe za več kot 50 dni, lahko Naročnik od Prezemnika zahteva, ustrezno podaljšanje veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Prezemnik pa se zavezuje takšno zahtevo realizirati.

(6) Naročnik je upravičen unovčiti instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če Prezemnik:

- ne izvede pogodbenega dela v roku, kvaliteti in količinsko v takšni meri, kot je potrebno za dokončanje predmeta pogodbe,
- v primeru podaljšanja roka izvedbe predmeta pogodbe za več kot 50 dni, ne dostavi podaljšanja instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, na novi rok dokončanja predmeta pogodbe, z veljavnostjo, ki je 60 dni daljše, kot je novi rok dokončanja predmeta pogodbe in
- na datum oz. rok, ki ga skupno določita pogodbeni stranki, pri končnem obračunu predmeta pogodbe, ne predloži instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

(7) Za bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

47. ČLEN

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

(1) Za zavarovanje, za odpravo napak v garancijski dobi, je Prezemnik dolžan Naročniku dostaviti instrument finančnega zavarovanja, ki ga bo moral Prezemnik predati Naročniku v roku **15 dni** od datuma, ko je bil sestavljen zapisnik o končnem obračunu del **oziroma najkasneje en dan pred prenehanjem veljavnosti instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.**

(2) Instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, ki Naročniku zagotavlja zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, je bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, s katero Prezemnik garantira odpravo napak v garancijski dobi. Garancijski znesek znaša **5%** od končnega obračunskega zneska opravljenih pogodbenih del, ugotovljenega z zapisnikom ob končnem obračunu pogodbenih del. Višina finančnega zavarovanja v EUR-ih, se ugotovi in določi v zapisniku o končnem obračunu pogodbenih del.

(3) **Veljavnost takšnega instrumenta finančnega zavarovanja mora biti en dan po preteku splošnega garancijskega roka, določenega v poglavju »GARANCIJSKA DOBA IN ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI«.** Datum veljavnosti instrumenta zavarovanja se ugotovi in določi v zapisniku o končnem obračunu pogodbenih del.

(4) Če med trajanjem garancijskega roka, nastanejo razlogi za podaljšanje garancijskega roka, lahko Naročnik od Prezemnika zahteva ustrezno podaljšanje veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, Prezemnik pa se zavezuje takšno zahtevo realizirati.

(5) Naročnik je upravičen unovčiti instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi če Prezemnik:



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

- po pisnem opozorilu Naročnika, takoj ali najkasneje v roku treh dni ne pristopi k odpravi pomanjkljivosti, ki izhajajo iz naslova garancije za solidnost gradnje, kadar takšna ugotovljena pomanjkljivost predstavlja nevarnost za stabilnost objekta in bi z odlašanjem odprave pomanjkljivosti objekt in s tem Naročnik utrpel večjo škodo ali bi mu bila povzročena večja škoda, tudi zaradi ne zmožnosti uporabe objekta,
- v ostalih primerih odpravi pomanjkljivosti, po pisnem opozorilu Naročnika, v razumnem roku (največ pet dni) ne pristopil k odpravi pomanjkljivosti, ki izhajajo iz naslova garancije in
- v kolikor je Prezemnik bil zavezan k dostavi podaljšanja veljavnosti instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, pa tega ne stori.

(6) Za bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

XXXIII. PROTİKORUPCIJSKA KLAUZULA IN SOCIALNA KLAUZULA

48. ČLEN

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da, kakršno koli nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenem predstavniku, zastopniku in posredniku,

je nična.

49. ČLEN

Naročnik in Prezemnik se strinjata, da pogodba preneha veljati, če je Naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca (četrti odstavek 67. člena ZJN-3).

XXXIV. KONČNE DOLOČBE

50. ČLEN

(1) Naslovi poglavij te pogodbe so navedeni le zaradi večje preglednosti in nimajo vpliva na razlago te pogodbe.

(2) Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja in niso v nasprotju s to pogodbo, se smiselno uporabljajo določila razpisne dokumentacije Naročnika, ki je sestavni del ponudbe Prezemnika, določila Uzanc, ki niso v nasprotju s to pogodbo, razen Uzanc od vključno št. 20 do vključno št. 28, št. 49 in drugi odstavek št. 104 ter določila OZ-UPB1, ki niso v nasprotju s to pogodbo.

51. ČLEN

Sestavni deli pogodbe so :

- Ponudba Prezemnika in njeni sestavni deli, s katero se je prijavil na javno naročilo



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

- *Razpisna dokumentacija javnega naročila*
- *Projektna dokumentacija*
- *Dovoljenje za izvajanje del-gradbeno dovoljenje*
- *Terminski plan gradnje*
- *Dokument zavarovanja iz naslova opravljanja dejavnosti*
- *Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti*
- *Dokument zavarovanja v skladu s 33. členom ZGO-1*
- *Dokumenti o nastopanju s podizvajalci*
- *Dokumenti o skupnem partnerskem nastopanju*

52. ČLEN

(1) Pogodbene stranke uporabljata to pogodbo z dnem potrditve in podpisa te pogodbe.

(2) Pogodba se sklone z odložnim pogojem (tretji odstavek, 7. člena Uredbe FZ pri JN). Prezemnik se zavezuje Naročniku, najkasneje v roku 25 dni od datuma podpisa pogodbe, dostaviti naslednje dokumente:

- *instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti*

(3) V skladu z 59. členu **OZ-UPB1** velja, da je po izpolnitvi odložnega pogoja, pogodba veljavna z dnem podpisa pogodbe. V kolikor Prezemnik Naročniku ne dostavi dokumentov navedenih v drugem odstavku tega člena, je pogodba neveljavna.



Predmet pogodbe	Pogodba št.
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODLEHNIK-DOGRADITEV-II FAZA-400 PE	462-6/17

53. ČLEN

Pogodba je sestavljena v šestih enakih izvodih, od katerih prejme Prezemnik dva izvoda in Naročnik štiri izvode.

NAROČNIK :

OBČINA PODLEHNIK

ŽUPAN OBČINE :

MARKO MAUČIČ

IZVAJALEC OZ. VODILNI PARTNER :

DIREKTOR :

(podpis)

žig

(podpis)

žig

PARTNER :

DIREKTOR :

(podpis)

žig